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Digitalisaatio on nopeasti kasvava teknologiaa hyödyntävä toimintatapa. Digitalisaatio tulee muutta-
maan kaikenlaisten yritysten tapoja, sillä teknologia ja liiketoiminta kulkevat tiiviisti yhdessä. Nykyi-
sen hallituksen hankkeena on luoda Suomeen digitaalisille palveluille sopiva toimintaympäristö.  
 
Opinnäytetyön aiheena on mobiili tiedonkeruu ja raportointi päällystysurakoissa. Opinnäytetyön ai-
heen sain Carementilta, jolle tein työharjoitteluja. Carement Oy toimii infra-alalla hankinta- ja asian-
tuntijapalveluyrityksenä. Carement Oy tarjoaa palveluita pääsääntöisesti ELY-keskuksille, liikennevi-
rastolle, kunnille ja kaupungeille.  
 
Opinnäytetyössä tarkoituksena on selvittää päällystystöiden valvontaa koskevia eri raportointitapoja. 
Työ toteutetaan kyselytutkimuksena, joka lähetetään ELY-keskuksille, liikennevirastolle ja Caremen-
tin työntekijöille. Kyselyjä lähetetään ympäri Suomea. Toimeksiantajan kanssa päätetään rajata aihe 
päällystetöiden valvontaan, koska muuten kyselystä tulisi liian laaja. Kysely toteutetaan syksyllä 
2016. 
 
Työn alussa esittellään toimeksiantajaa Carement Oy:tä ja Virastoja, joille lähetän kyselyjä. Teoria-
osassa käyn läpi laatua, digitalisaatiota ja erilaisia raportointitapoja, joita käytetään päällystevalvon-
nassa. Seuraavassa luvussa kerrotaan tarveselvityksestä ja työn suunnitteluvaiheesta. Samalla puran 
myös kyselyjen vastaukset. Luvussa viisi analysoidaan vastauksia syvällisemmin. Pohdintaosiossa 






















2 TYÖN TILAAJAT 
 
 
2.1 Toimeksiantajan esittely 
 
Tilaajana opinnäytetyössäni toimii Carement Oy. Yritys on vuonna 2006 perustettu infra-alan han-
kinta- ja asiantuntijapalveluyritys, jonka verkosto toimii koko Suomen alueella. Toimipisteet sijaitse-
vat Oulussa, Rovaniemellä, Helsingissä, Suonenjoella, Joensuussa, Suomussalmella ja Pyhäjoella. 
Yrityksessä on vakituisia työntekijöitä yli 20 ja kesäaikaan opiskelijoita erilaisissa toimeksiannoissa, 
riippuen töiden määrästä. Yrityksen palveluita ovat hankinta- ja asiantuntijapavelut, väyläomaisuu-
den hallinta, yksityistiet, pohjasuunnittelu, paikkatietopalvelut, liikennetutkimukset, tyhjätilamittauk-
set ja erilaiset suunnittelut. Carementin palveluiden tilaajina toimivat pääsääntöisesti valtion virastot, 
kuten ELY-keskukset ja Liikennevirasto, sekä kaupungit, kunnat ja yritykset.  (Carement 2016.) 
 
Hankinta- ja asiantuntijapalveluihin kuuluu muun muassa päällysteiden ja tiemerkintöjen ylläpito, 
kunnossapito, liikenneväylien investointihankkeet sekä kuntatekniikan tukipalvelut. Opinnäytetyössä 
keskitytään päällystysurakoiden valvontaan, raportointiin ja mobiiliin tiedonkeruuseen. Toiminnassa 
tärkeää on laatu, jota varmistaa sertifikoitu laatujärjestelmä, sekä laatujärjestelmää täydentävät 
projektikohtaiset projekti- ja laatusuunnitelmat. Laatujärjestelmää hallitaan sisäisin auditoinnein ja 
säännöllisin väliajoin pidettävin, ulkopuolisen arvioijan tekemin auditoinnein. Toimivalla hankkeen 





KUVA 1. Carement Oy:n logo (Carement 2016) 
 
  
2.2 Muut yhteistyökumppanit 
 
Liikennevirasto on asiantuntijoista koostuva organisaatio, joka vastaa Suomen teistä, vesiväylistä, 
rautateistä ja liikennejärjestelmän kehittämisestä. Liikenneviraston toiminnalla pyritään edistämään 
liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja koko Suomessa alueiden tasapainoista 
kehitystä. Liikennevirasto pyrkii koko ajan kehittämään liikkumista ja kuljettamista helpottavia palve-
luita, joilla edistetään yhteiskunnan kehitystä ja toimivuutta. Liikenneviraston tehtäviä on esimerkiksi 
ylläpitää ja kehittää liikennejärjestelmää, vastata ELY-keskusten liikenteen vastuualueiden toiminnal-








Liikenneviraston strategiaa on päivitetty helmikuussa 2016 ja se toimii osana johtamista sekä ohjaa 
pitkäaikaista toiminnan suunnittelua. Strategia tähtää tulevaisuuteen ja vuoteen 2025 ulottuvaan 
visioon Fiksut väylät ja älykäs liikenne -sinua varten saavuttamiseen. Liikenneviraston strategisia 
päämääriä ovat uudistunut liikenteen ja liikkumisen ekosysteemi, luotettavat digitaaliset palvelut, 
turvallinen ja toimiva infra palveluiden alustana ja osaavat ihmiset ja uudistuva kulttuuri. (Liikenne-
virasto 2016.)  
 
ELY-keskus vastaa liikenneviraston ohjaamina liikenteen turvallisuudesta ja sujuvuudesta. ELY-kes-
kukset ovat jaettu alueisiin ja Suomessa on 15 ELY-keskusta. ELY-keskukset vastaavat maanteiden 
kunnossapidosta ja maanteihin liittyvien laitteiden ja varusteiden kunnossapidosta, sekä parantavat 
liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantamalla maanteitä. Myös kevyenliikenteenväylien kunto 
ja turvallisuus ovat osa kunnossapitoa. ELY-keskukset myöntävät yksityistieavustuksia ja maanteihin 
liittyviä lupia. ELY-keskusten tehtäviä on tuoda valtakunnalliset linjaukset ja saada sovitettua niitä 












Carement käyttää RALA-organisaation palveluita laadun mittaamiseen. RALA on perustettu vuonna 
1997 edistämään rakentamisen laatua. Yrityksen tavoitteena on antaa rakentamiselle lähtökohdat, 
jotta saadaan paras mahdollinen lopputulos. RALA myöntää sertifikaatteja, sekä pätevyyksiä, joiden 
tavoitteena on edesauttaa prosessien läpinäkyvyyttä, sekä helpottaa byrokratian määrää (RALA.) 
Carement Oy:lla on RALA-pätevyys, sekä RALA-sertifikaatti (Carement Oy). 
 
RALA-pätevyys on luotettavasta, vastuullisesta ja ammattitaitoisesta toiminnasta saatu todistus, 
jonka myöntää puolueeton arviointilautakunta. RALA-pätevyys tarkoittaa, että tilinpäätöstiedot ovat 
lain vaatimusten mukaiset, sekä tilaajavastuulain vaatimukset on toteutettu. Resurssit ja tekninen 
osaaminen arvioidaan, sekä vastuuvakuutuksista huolehditaan. (RALA.)  
 
Hyötyjä yritykselle on, että esimerkiksi HILMA-hankintailmoituksen vaatimia selvityksiä voi korvata 
RALA-pätevyystodistuksella liitteineen. Monet tilaajat vaativat RALA-pätevyyttä, jolla yritys osoittaa 
soveltuvansa rakennushankkeeseen. Yritys voi hakea RALA-pätevyyttä, mikäli täyttää tilaajavastuu-
lain ilmoitus- ja rekisteröimisvaatimukset. (RALA.) 
 
 
KUVA 2. RALA-pätevyys logo (RALA) 
 
 
RALA-sertifikaatti on toiminnan laadun vahvistus, jonka Carement Oy on saanut.  RALA-sertifiointi on 
arviointimenettely, joka käy rakennusalan yrityksille. Sertifiointi antaa julkisen vahvistuksen toiminta-
järjestelmään. Kun osoitetaan laadunhallinnan taso, myös kilpailukyky paranee. Saadun palautteen 
kautta toiminta kehittyy. (RALA.)  
 
Sertifikaatin arviointiperusteissa huomioidaan tilaajien asettamia vaatimuksia ja eri toimialojen piir-
teitä. Arviointia suoritettaessa kiinnitetään huomioita ympäristö- ja turvallisuusasioihin sekä laadun-
varmistamiseen. Sertifikaattia hakeakseen yrityksen on ensin suoritettava toimintajärjestelmänsä 





KUVA 3. RALA-sertifikaatti logo (RALA) 
 
Luotettava Kumppani on Suomen tilaajavastuu Oy:n tuottama palvelu. Luotettava Kumppani-palve-
luun kuuluvat automaattisesti RALA-pätevyyden saaneet yritykset. Palvelun avulla työn toimittaja 
saa tiedot helposti eri rekistereistä, jolloin aikaa säästyy todistusten viemiseltä. Palvelu pitää myös 
yrityksen tiedot ajan tasalla. (Tilaajavastuu.) 
 
 
KUVA 4. Luotettava Kumppani logo (Tilaajavastuu) 
 
 
Carement Oy:n johtamisjärjestelmä noudattaa ISO 9001:2015 standardia, jonka soveltuvuus koskee 
infra-alan hankinta- ja asiantuntijapalveluita (Carement 2016). ISO on kansainvälinen strandardisoi-
misjärjestö. Sen laatima standardi ISO 9001:2015 käsittelee laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia. 
ISO 9001 parantaa yrityksen toiminnan laatua, sekä osoittaa laadunhallinnan hyvästä hoidosta.  ISO 
9001:2015 korostaa muun muassa prosessilähtöisyyttä, riskilähtöisyyttä, johtajuutta, palvelun tuot-
tajia, organisaation toimintaympäristöä sekä laadunhallinan periaatteita. (SFS.) 
 












Digitalisaatio tarkoittaa toimintatapojen kokonaisvaltaista uudistamista. Digitalisaatio tekee muutok-
sen siihen, kuinka kulutamme, työskentelemme ja kuinka olemme vuorovaikutuksessa sekä yhtey-
dessä muihin. Tähän sisältyy myös uutta digitaalista teknologiaa. Digitaalinen teknologia tarkoittaa 
käytännössä esimerkiksi mobiiliteknologiaa, pilvipalveluita, analytiikkaa sekä robotiikkaa. (Valtion-
konttori 2016; Kankaanpää 2015.) 
 
 
KUVA 6. Digitalisaatio (Valtiokonttori 2016) 
 
 
Yksinkertaisuudessaan digitalisaatio on prosessi muuttaa tieto digitaaliseen muotoon. Se on myös 
kattavaa verkostoitumista, digitaalista ja ajantasaista teknologiaa, tuotteita ja palveluita. Nämä aut-
tavat ihmisiä ja yrityksiä kommunikoimaan ja pysymään yhteydessä. Toisin sanoen digitalisaatio on 
paljon enemmän kuin tiedon muuttamista biteiksi. (Kankaanpää 2015.) 
 
Yrityksissä digitalisaatio auttaa analysoimaan, keräämään ja vaihtamaan suuria määriä tietoja erilai-
sissa tehtävissä, kuten esimerkiksi toimitusketjuissa, suunnittelussa ja uusien palveluiden luomi-
sessa. Liiketoiminta ja teknologia ovat kietoutuneet tiiviisti toisiinsa, minkä vuoksi digitalisaatio tulee 
vaikuttamaan kaikenlaisiin yrityksiin eri aloilla. (Kankaanpää 2015.) 
 
Nykyisen hallituksen yhtenä kärkihankkeena on digitaalisen kasvuympäristön rakentaminen. Digitali-
soinnin tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille. Digitali-
saation tarkoitus on, että yhteiskunnan ja elinkeinoelämän luottamus internetin palveluihin säilyy ja 
tulevaisuudessa kaikissa liiketoiminnoissa hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuuksia. (Liikenne- 




Raportti on hyvä tapa dokumentoida tapahtumia ja tiedon välittämiseen esimerkiksi tilaajille ja ura-
koitsijoille. Raportointi voi olla yrityksen sisäiseen viestintään tai tarkoitettu jaettavaksi muille kohde-
ryhmille. Raportin keskeinen tehtävä on välittää olennaiset tiedot, joita ovat muun muassa arviot, 
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tulokset ja johtopäätökset. Raportoinnissa viitataan aina haluttuun asiaan, mitä on haluttu tutkia tai 
mitä on tapahtunut. Raportteja ovat esimerkiksi seurantaraportit, kausiraportit, loppuraportit ja pro-
jektiraportit. Raportti voi sisältää ehjää, ohjailevaa tai argumentoitavaa tekstiä, tilannekuvauksen tai 
kuvia. Raporttia suunnitellessa tulee ottaa huomioon raportin lukija, että mitä tietoja hän tarvitsee ja 
kuinka lukija voi hyödyntää työtehtäviinsä raportin tietoja.  (Aalto yliopisto 2016; Oamk; Kauppinen, 
Nummi ja Savola 2010 s. 152–154.) 
 
Raporttia tehdessä voidaan käyttää erilaisia raportointivälineitä, jotka helpottavat raportin tekoa. 
Muun muassa puhelimella tai muulla mobiililaitteella voidaan käyttää eri tarkoitutuksiin valmistutet-
tuja raportointisovelluksia, joita ovat esimerkiksi Nevigator, sähköposti tai Google+. Näiden lisäksi 
on olemassa myös paljon muita sovelluksia vastaaviin käyttötarkoituksiin.  Mobiililaitteet ja sovelluk-
set helpottavat raportointia ja tiedonkeruuta, sillä useissa mobiililaitteissa on erilaisia raportointia 






Sähköpostin käyttö työelämässä on yleistä sen helppouden takia. Lähes aina sähköpostia käytetään 
yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä asiakirjojen lähettämisessä, viestien kirjoittamisessa ja 
keskustelujen muodostamisesta. Sähköpostin käytössä on hyviä ja huonoja puolia: jos viestejä vas-
taanotetaan ja lähetetään paljon, voi viestien hakeminen olla hankalaa ja tiedostojen siirrossa tulee 
nopeasti massarajoitus vastaan, jolloin ei voi lähettää kovin suuria tiedostoja. Vastaanottajan osoit-
teen kirjoittaminen pitää tehdä oikein, jotta sähköposti saadaan lähetettyä oikealle vastaanottajalle. 
Sähköpostin myötä riskinä on myös roskapostin välityksellä leviävät haittaohjelmat. 
 
Google+ :n käyttö on ilmainen, nopea ja helppo raportointiväline, joka mahdollistaa tilaajalle/vas-
taanottajalle tiedon siirtymisen nopeasti. Google+:aan voi liittää videoita, kuvia ja paikkatiedon, joka 
auttaa siten raportoinnin kuvausta ja paikkaa. Google+:ssa voidaan keskustella monissa yhteisöissä, 





4 TUTKIMUKSEN TARVESELVITYS 
 
 
4.1 Kyselyn tekeminen 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Carement Oy:lle nykyiset toimintatavat ja järjestelmät, jotka 
koskevat päällystystöiden valvontaa ja asiantuntija-alan mobiilia tiedonkeruuta ja raportointia. Kyse-
lyt suoritetaan päällystysasiantuntijoilla ELY-keskuksilta, liikennevirastolta ja Carement Oy:lta, jotta 
kyselyyn saadaan näkemys useammalta osapuolelta. Tilaajien puolen kyselyä suoritetaan Etelä-Suo-
mesta aina Pohjois-Pohjanmaan alueelle, jolloin saadaan selville eri alueiden käyttämät raportointi- 
ja toimintatavat. 
 
Raportointiin ja tiedonkeruuseen haasteita tuovat erilaisten toimintatapojen, vaatimusten ja selkei-
den käytäntöjen puuttuminen alalta. Haasteena ovat myös useat alan palveluntarjoajat, jolloin tie-
don saaminen voi olla pirstaleista. Lisäksi laitteiden ja ohjelmistojen yhteensopimattomuus voi tuoda 
ongelmia.  
 
Keskustelin toimeksiantajan kanssa opinnäytetyön sisällöstä ja toteutuksesta. Toimeksiantajan 
kanssa päätimme rajata opinnäytetyön kyselyä vain tietyille päällystealan ammattilaiselle, jotta 
työstä ei tule liian iso ja vastauksien laatu on hyvä. Kyselyitä lähetettiin ELY-keskusten päällysteasi-
antuntijoille ja liikenneviraston asiantuntijalle. Nämä kyselyt lähetettiin eri ELY-keskusten piiriin, jotta 
saadaan kattavasti eri alueiden käyttämät sovellukset. Vastaavan kyselyn lähetin myös Carement 
Oy:n päällysteasiantuntijoille. 
 
Tämä työ toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, sillä tavoiteltuja tietoja ei voida 
analysoida määrällisin keinoin. Toteutin kyselyn sähköpostikyselynä. Lähetin kyselyn elokuussa 2016 
ja ELY-keskuksille ja liikennevirastolle yhteensä kuudelle vastaanottajalle ja syyskuussa lähetin 
kolme muistutusviestiä. Ennen kyselyn lähettämistä olin puhelimitse yhteydessä kyselyn vastaanot-
tajiin, jotta he osasivat odottaa kyselyä. Tällä tavoin pyrin varmistamaan paremman vastausprosen-
tin. Lähetin Carement Oy:n sähköpostikyselyn työntekijöille syyskuussa 2016 viidelle vastaanotta-
jalle. Vastauksia sain takaisin Carementilta viisi kappaletta, ja Liikennevirastolta ja ELY-keskuksilta 
sain vastauksia kolme kappaletta.  
 
Laadullinen tutkimus pyrkii niin sanottuihin löydöksiin ilman määrällisiä keinoja. Tutkimuksessa käy-
tetään lauseita ja sanoja. Tutkimuksen tavoite on tutkittavan ilmiön syvällinen ymmärtäminen, johon 
kuuluu ilmiön kuvaaminen sekä tulkinnan antaminen. Laadullisessa tutkimuksessa analyysivaihe kul-
kee tutkimusprosessin eri vaiheiden läpi.  Kerätyn aineiston analyysi kertoo, onko aineistoa kerätty 
tarpeeksi. Siinä vaiheessa, kun tutkittava ilmiö ymmärretään ja tutkimusongelma selviää, on aineis-
toa kerätty tarpeeksi. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan yksittäistä tapausta, jolloin yhtä havain-
toyksikköä pyritään käsittelemään perusteellisesti. Tietyn tutkimuskohteen tutkimustulos, koskee 
vain kyseistä kohdetta, jolloin tutkimustuloksia ei voi yleistää. Laadullisessa tutkimuksessa on suora 
yhteys tutkijan ja tutkittavan välillä. (Kananen 2014, 18–20.) 
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4.2 Kyselylomakkeen suunnittelu 
 
 
Opinnäytetyön sähköpostikyselyn suunnittelua teimme opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa. Täl-
löin mietimme, millaisia kysymyksiä voidaan kysyä päällystealan asiantuntijoilta, jotta saadaan tar-
koituksenmukaisia vastauksia. Pyrin pitämään kyselyn lyhyenä, jotta kyselyyn vastaaja on motivoitu-
nut vastaamaan kyselyyn.  
 
Kysymyksiä tilaajien sähköpostikyselyssä oli kahdeksan kappaletta ja lisäksi vapaa sana -osio. Care-
ment Oy:n työntekijöiden kyselyssä kysymyksiä oli viisi kappaletta vapaa sana -osion lisäksi. Kaikki 
kysymykset olivat avoimia kysymyksiä. 
  
Kyselyn lähettämisen yhteydessä kirjotin mukaan saatekirjeen. Tavoitteena oli saatekirjeen avulla 
luoda mielenkiintoa kyselyä ja samalla kertoa keneltä ja miksi kysely lähetettiin. ELY-keskuksen ja 
Liikenneviraston asiantuntijoille lähetin kolme muistutusviestiä ja Carementin asiantuntijoille yhden 
muistutusviestin. Tämän pyrkimyksenä oli saada mahdollisimman paljon vastauksia.  
 
 
4.3 Kysely Liikennevirastolle ja ELY-keskuksille 
 
Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kyselyssä halusin ensimmäiseksi tietää millaisia tuotteita/palvelun 
tarjoajia on tällä hetkellä markkinoilla. Kaksi vastaajista mainitsi WebAutorin / Office Autorin. Näiden 
lisäksi mainittiin Google+, Nevigator ja HARJA-järjestelmä. 
 
Seuraavaksi pyysin kertomaan mitä tietoja he haluavat ja miten. HARJA-järjestelmään toivottiin ura-
kan seurantatietoa. Toinen vastaaja halusi muun muassa seuraavanlaisia lähtötietoja: kiintopiste-
jono, päällysteen paksuus ja pintamallit. Vastaaja halusi myös perustietoja automatisoituna, kuten 
muun muassa lämpötila, tyhjätila ja kaltevuudet. Kolmas vastaaja jakoi vastaustaan eri vaiheisiin. 
Kohdekatselmukset ja toiminta ennen työn toteutusta: valvojan / rakennuttajan olisi hyvä tehdä 
omia paikkaan sidottuja havaintoja toteutuksen aikaista toimintaa varten. Toteutuksen aikaisessa 
valvonnassa: suunniteltua valvontaa ja raportointia töiden eri vaiheista suunnitelmien sekä vaati-
musten mukaisesti. Poikkeamista havaintoja, joilla on vaikutusta laatuun tai muita seuraamuksia. 
Tiedonkeruu pitäisi olla järjestelmällistä ja raporteissa havaintojen pitäisi olla yksityiskohtaisia ja 
myös mahdollisesti kuvilla varustettuja. Kohdekatselmukset toteutuksen jälkeen: havainnot takuu-
ajalle. 
 
Kolmentena kysymyksenä oli raportoinnin tapa, että onko reaaliaikainen, selainmuoto vai doku-
mentti. Ja pitäisikö sen olla paikkaansidottu raportti. Nykyisin pitäisi hyödyntää tekniikan tuomia 
mahdollisuuksia tiedon hallinnassa ja esittämisessä. Raportoinnissa tulisi olla helposti löydettävissä 
kohdekohtaiset havainnot ja yksittäisiin valvontakäynteihin liittyviä havaintoja. Tietoja pitäisi rapor-
toida viipymättä ja kaikenlaisen raportoinnin pitäisi olla riittävällä tarkkuudella paikkaan sidottua 
14 
 
sekä sen vaatimalla dokumenteilla täydennettyä. Esimerkiksi raportteja ja havaintoja tulisi voida se-
lata kohdekohtaisesti karttapalvelusta. Myös kohde- ja urakkakohtaisiin havaintoihin pitäisi päästä 
listauksen kautta. Raporteista pitäisi pitäisi olla mahdollisuus luoda erillisiä dokumentteja jakelua ja 
arkistointia varten. Toisenkin vastaajan mielestä paikkatieto on välttämätöntä ja raportoinnin pitäisi 
olla osin reaaliaikaista.  
 
HARJA-järjestelmässä tieto on paikkaansidottuna kartalla tai tierekisteriosoitteena, joko reaaliaikai-
sesti tai sallitulla viiveellä kuinka sopimusasiakirjoissa on edellytetty. Urakan aikaisia raportteja ja 
dokumentteja säilötään urakoitsijan tarjoamassa portaalissa, niin pitkään kuin Liikenneviraston oma 
”tiedostovarasto” valmistuu.  
 
Neljäntenä kysymyksenä oli, että mitkä ovat tärkeimpiä tietoja mitä valvojan tulee kerätä työmaalta. 
Valvonta- ja pistokoesuunnitelman mukaisia valvontatietoja tulisi kerätä. Toinen vastaaja lisäsi työn 
etenemisen ja laatutiedot, joita ovat esimerkiksi lopputuotteet ja massat. Kolmas vastaaja oli eritel-
lyt kysymystä eri vaiheisiin. Valvojan tulisi suunnitella omaa työtään, jotta keskeiset havaintokohteet 
olisi etukäteen mietittynä. Tämä helpottaa kohteissa toimimista sekä valvontatyötä. Valvojan tehtävä 
on tehdä havaintoja ja valvontaa, jotka tukevat tehokasta ja vaikuttavaa valvontatyötä. Toimenpi-
teet on tehty sopimuksen mukaisesti, jotka vastaavat suunnitelmien ja katselmuksen määriä. Myös 
valvontaan kuuluu, että työt on tehty urakkasopimuksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Näitä 
on esimerkiksi massan lämpötila, käytetyt kalustot ja tasaisuudet. Urakan lopussa lopputuote vastaa 
mitä on tilattu. Muita asioita mitä valvojan tulisi kerätä työmaalta ovat kohteen liikennejärjestelyt, 
liikenteenohjaus, työmaa-alueen käyttö, työkoneiden varustaminen vaatimusten täyttämillä varus-
teilla ja työntekijöiden henkilökohteisten varusteiden käyttö.  
 
Jatko kysymyksenä edelliseen kysymykseen oli, että mihin tietoa käytetään. Kaksi vastaajista vastasi 
samoja asioita, joita ovat tiedon käyttämistä tilaajan edun varmistamiseen ja sopimuksen mukaisen 
toiminnan toteutukseen ja sopimuksen mukaiseen lopputuotteeseen. Tietoa käytetään urakoitsijan 
työn valvomiseen ja tarvittaessa työn ohjaamiseen. Tietoja voidaan käyttää vahingonkorvaushake-
musten käsittelyyn sekä tiedottamiseen. Kolmannessa vastauksessa tuli lisänä, että urakoitsijan 
omat raportoinnit pitävät paikkaansa. 
 
Kuudentena kysymyksenä oli, että millaiseen suuntaan tilaajan ja konsultin välinen yhteydenpito ja 
raportointi on tulevaisuudessa menossa. Kaikki vastaajista vastasi, että yhteydenpido on menossa 
reaaliaikaisempaan ja sähköisen kanssakäymisen suuntaan. Keskeisimpinä yhteydenpitovälineinä 
tilaajan ja konsultin välillä ovat videoneuvottelut, sähköposti ja raportointityökalut. Yksi vastaajista 
kertoi, että raportointityökalut ovat nykyiseltään tiedon hallintaan ja dokumentointiin, mutta ei olisi 
tarvetta pitää kaikkea vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa niissä kiinni. HARJA-järjestelmässä tapah-
tuva urakoiden seuranta ja raportointi, johon tilaaja antaa konsultille valvontaoikeudet, jotta kon-
sultti voi seurata työn etenemistä järjestelmän kautta. 
 
Viimeisessä kysymyksessä oli kaksi väittämää, joihin tuli vastata. Ensimmäinen väittämä oli seu-
raava: raportoinnin tulee olla jatkossa interaktiivista. Toisin sanoen yhteydenpito tilaajan ja konsultin 
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välillä tulee tapahtua yhden ohjelmiston kautta, joka yhdistää kaikki nykyiset yhteydenpito- ja rapor-
tointivälineet. Tähän väittämään sain vain kahden ihmisen vastaukset. Heidän mielipide oli, että ei 
voi pelkästään yhden ohjelmiston kautta tapahtua kaikki yhteydenpito. Toisen mielestä yhteydenpito 
kasvotusten ja puhelimitse on tärkeiden asioiden kannalta paras vaihtoehto. Interaktiivinen järjes-
telmä toisi lisäarvoa toimintaan.  
 
Toinen väittämä oli seuraava: kaikki ylläpitourakoissa tarvittava tieto (tilaaja, urakoitsija ja konsultti) 
tulee olla yhdessä ja samassa paikassa, ”yhden luukun” kautta. Toisen vastaajan mielestä ei voi 
kaikki tieto olla ”yhden luukun” takana, koska on kahdenlaista tietoa: päivittäiseen kanssa käymi-
seen liittyvää ja sopimuksellista raportointia. Toisen vastaajan mielestä on mahdollista, että eri läh-
teistä kerätyistä aineistosta tietojenhallintaan voisi syntyä palveluita, missä kaikki on koottu yhteen 
järjestelmään. Mutta tilaajilla, konsulteilla ja urakoitsijoilla on tarve kehittää tiedon hallintaa omista 
tarpeista, jonka tuottamaa tietoa pystytään siirtämään järjestelmästä toiselle.  
 
4.4 Kysely Carementin henkilöstölle 
 
 
4.5 Tutkimuksen luotettavuus 
  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden mittaaminen käsitteiden reliabiliteetti ja validiteetti kautta 
on kiisteltyä. Osa tutkijoista on syventänyt käsitteiden merkityksiä tai kehittänyt uudet termit. Relia-
biliteetti tarkoittaa kykyä saada samankaltaisia vastauksia eri ajanjaksoilla. Kuinka pysyviä tulokset 
ovat eri aikoina. Reliabiliteettiin kuuluu myös eri välineillä samaan aikaan mitattujen tulosten joh-
donmukaisuus. Validiteetti taas tarkoittaa sitä onko saadut tulokset päteviä ja päätelmät oikeita. Esi-
merkiksi mikäli kysymys on virheellinen. (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka.) 
 
Tukimukseni kysymykset kävin läpi opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa, jotta kysymykset olisivat 
oikein ja antaisivat tarkoituksenmukaisia tietoja. Mikäli tutkimus tehtäisiin uudestaan, tulisi vastauk-
sista samankaltaiset. Tutkimuksen luotettavuutta heikentää kuitenkin vähäinen osallistujamäärä, jol-














5 KYSELYJEN YHTEENVETO 
 
Ilmaisohjelmiin, kuten erilaiset sähköposteihin ja Google+: aan toivottiin pieniä muutoksia, jotta nii-
den toiminnanta saataisiin paremmaksi. Google+:n kehitysideana oli yhteisöjen ja viestien hakujen 
kehittäminen ja mahdollinen paikkatiedon käyttömahdollisuus.  Mutta tälläisten ilmaisohjelmien 
muokkausmahdollisuus on rajallista, jolloin välttämättä haluttuja muokkauksia on mahdoton tehdä.  
 
Kyselyssä kaikilta kysyttiin samat väittämät, joihin kyselyyn vastaaja sai vastata oman mielen mu-
kaan. Ensimmäisessä väittämässä suurin osa vastaajista oli samaa mieltä, että ei tarvitse olla kaikki 
yhden ohjelmiston kautta, vaan voi olla useita muutamia 2-3 kappaletta. Sillä työt ovat asiakasläh-
töisiä, niin ei voida vaatia käyttämään tiettyjä palveluita. Kumminkin vielä tärkeänä pidettiin vuoro-
vaikutustaidot, joita ei pidä unohtaa pois.  
 
Toisessa väittämässä osan mielestä on mahdoton ajatus, että kaikki yhden luukun takana. Ei hait-
taa, vaikka olisi useampia ohjelmistoja, kunhan vain kaikille on selvää mitä pitää minnekin rapor-
toida.  Eräs joka piti tätä hyvänä ajatuksena, toivoi kanavia, joista voisi valita ketkä kaikki pystyy 
lukemaan raportteja ja keskustelemaan keskenään. Eräs vastaaja oli sitä mieltä, että tulevaisuu-












































Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Carement Oy:lle päällystysurakoissa tarvittavia raportointi-
työkaluja ja niiden parannusehdotuksia. Työn tilaajana toimi Carement Oy. Työn toimeksiantajan 
kanssa keskustellessa päätimme rajata aiheen päällystysurakoihin ja kysely tehtäisiin päällys-
tealanammattilaisille, muuten työstä olisi tullut liian laaja.  
 
Opinnäytetyön kyselyosuuden suoritin sähköpostikyselynä, joka lähetettiin Carementin henkilöstölle, 
ELY-keskuksen päällysteasiantuntijoille sekä liikenneviraston asiantuntijalle. Kysely lähetettiin eri 
puolille Suomea, aina Uudenmaan alueelta Pohjois-pohjanmaan alueelle asti, jolloin saataisiin eri 
aluiden toimintatavat esiin. Kyselyjä lähetin yhteensä yksitoista kappaletta, joista ELY-keskuksille 
kuusi kappaletta ja viisi Carementille. Muistutusviestejä lähetin useita, jotta sain mahdollisimman 
paljon vastauksia. 
 
Työn teoriaosuudessa käyn läpi yrityksen laatukäsitteitä, digitalisaatiota ja raportointia. Käyn läpi 
myös muutamia erilaisia raportointityökaluja. Digitalisaatio on tänäpäivänä tärkeä osa yrityksen ke-
hittämisessä, sillä tulevaisuudessa pyritään kehittämään ja hyödyntämään digitalisuuden mahdolli-
suuksia. Raportointi on yksi osa digitalisuutta ja sitä pystytään kehittämään koko ajan enemmän. 
Raportointia voi siis olla reaaliaikaista, paikkaansidottua tai aivan tavallista raportin tekemistä.  
 
Vastausten tulkitseminen oli haastavaa, sillä Carementille lähetettiin hieman erilainen kysely kuin 
ELY-keskuksille ja Liikennevirastolle. Tällöin piti tulkita vastauksia eri näkökulmasta. Carementille 
lähetetyn kyselyn pääpaino oli siinä millaisia ohjelmistoja he käyttävät ja kuinka he haluaisivat pa-
rantaa niiden käytettävyyttä. Suurimmassa osassa vaustuksissa oli pieniä parannusehdotuksia, jotta 
heidän mielestä saataisiin toimivampi ohjelmisto. ELY-keskuksille ja Liikennevirastolle lähetetyssä 





Työssäni aikaa vievä prosessi oli kyselyn vastauksien saaminen, joka hidasti työtä. Useiden soittojen 
ja muistutusviestien jälkeen sain vastauksia, mutta niitä jäi puuttumaan ELY-keskusten puolelta. 
Työn sisältöön olen muuten tyytyväinen, mutta vastausten määrä olisi voinut olla suurempi, jotta 
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LIITE 1: KYSELYLOMAKE ELY-KESKUKSILLE JA LIIKENNEVIRASTOLLE 
 





1. Mitä tuotteita / palveluntarjoajia on tällä hetkellä markkinoilla?  
 
 
2. Mitä tietoja haluatte ja miten? 
 
 
3. Miten tietoa tulisi raportoida, jotta se olisi mielekästä tarkastella? Esimerkiksi reaaliaikainen, selainmuoto 
vai dokumentti. Entä tulisiko sen olla paikkaan sidottu? 
 
 
4. Mitkä ovat tärkeimmät tiedot, mitä valvojan tulee työmaalta kerätä? 
 
 
5. Mihin tietoa käytetään? 
 
 






Kerro mielipiteesi alla oleviin väittämiin: 
 
a) Raportoinnin tulee olla jatkossa interaktiivista. Toisin sanoen yhteydenpito tilaajan ja konsultin välillä tulee 
tapahtua yhden ohjelmiston kautta, joka yhdistää kaikki nykyiset yhteydenpito- ja raportointivälineet. ( 
Nevigator, sähköposti, google+ jne.) 
 
 
b)  Kaikki ylläpitourakoissa tarvittava tieto (tilaaja, urakoitsija ja konsultti) tulee olla yhdessä ja samassa pai-








LIITE 2: ELY-KESKUKSIEN JA LIIKENNEVIRASTON VASTAUKSET 
 
Kysely mobiiliin tiedonkeruuseen ja raportointiin päällystysurakoissa 
 
 
1. Mitä tuotteita / palveluntarjoajia on tällä hetkellä markkinoilla?  
 
Liikennevirasto kehittää HARJA-järjestelmäänsä kaikkien kulkumuotojen kunnossapitourakoiden seurantaan 
ja valvontaan. Tiestön hoidon alueurakoissa se on otettu käyttöön 1.10.16 ja tiepäällysteiden, tiemerkintö-
jen ja valaistusurakoiden osalta käyttöön otto tapahtuu 1.1.2017 sitä mukaan kun kauden työt alkavat. 
 
2. Mitä tietoja haluatte ja miten? 
 
HARJA -järjestelmään urakan seurantatieto.  
 
3. Miten tietoa tulisi raportoida, jotta se olisi mielekästä tarkastella? Esimerkiksi reaaliaikainen, selainmuoto 
vai dokumentti. Entä tulisiko sen olla paikkaan sidottu? 
  
HARJAssa tieto on paikkaan sidottua ja sitä esitetään kartalla sekä tierekisteriosoitteena reaaliaikaisesti tai 
sallitulla viiveellä siten kuin sopimusasiakirjoissa on edellytetty. Urakan aikaiset dokumentit (pdf) säilötään 
toistaiseksi vielä urakoitsijan tarjoamaan port- aaliin, kunnes Liikenneviraston teknisen aineiston tieto-
varastoratkaisu valmistuu. 
 
4. Mitkä ovat tärkeimmät tiedot, mitä valvojan tulee työmaalta kerätä? 
Valvonta-/pistokoesuunnitelman mukaiset tiedot 
 
5. Mihin tietoa käytetään? 
 Tarkistetaan, että urakoitsijan oma raportointi pitää paikkansa 
  
6. Mihinkä suuntaan mielestänne tilaajan ja konsultin välinen yhteydenpito ja raportointi on tulevaisuudessa 
menossa?  
 
Kunnossapitorurakoiden seuranta ja raportointi tapahtuu jatkossa HARJA- järjestelmällä, johon tilaaja an-
taa ko. valvontakonsultille käyttöoikeuden siihen urakkaan, jota valvontakonsultti tilaajan apuna valvoo. 
Konsultilla voi olla laadunvalvojan käyttöoikeudet, joilla voi seurata urakan töiden etenemistä (aikataulu) ja 
tekemään laadun valvontaa. Mikäli konsultilla on täydet tilaajan urakan valvojan oikeudet, kyseessä on ra-
kennuttajakonsultin rooli. 
Investointiurakoissa käytetään yleensä tilaajan hankkimia portaaleja hankkeen tietojen hallintaan. 
 
Kerro mielipiteesi alla oleviin väittämiin: 
 
a) Raportoinnin tulee olla jatkossa interaktiivista. Toisin sanoen yhteydenpito tilaajan ja konsultin välillä tulee 
tapahtua yhden ohjelmiston kautta, joka yhdistää kaikki nykyiset yhteydenpito- ja raportointivälineet. ( 





b)  Kaikki ylläpitourakoissa tarvittava tieto (tilaaja, urakoitsija ja konsultti) tulee olla yhdessä ja samassa pai-
kassa, ”yhden luukun” kautta 
 
 
Tilaajan HARJA- järjestelmä on tiestön ylläpidon päällystysurakoiden seuranta- ja raportointijärjestelmä v. 2017 










Kysely opinnäytetyöhön  
 
 
1. Mitä tuotteita / palveluntarjoajia on tällä hetkellä markkinoilla?  
 WebAutori / Office Autori 
 Google/Google + 
 
2. Mitä tietoja haluatte ja miten? 
o ks. liite … tulevaisuuden kuva 
 
3. Miten tietoa tulisi raportoida, jotta se olisi mielekästä tarkastella? Esimerkiksi reaaliaikainen, selainmuoto 
vai dokumentti. Entä tulisiko sen olla paikkaan sidottu? 
 paikkatieto olennainen - lähes välttämätön 
 työsuunnitelma, toteutumat, työn eteneminen 
 osin reaaliaikainen, osin jälkiraportointi 
 
4. Mitkä ovat tärkeimmät tiedot, mitä valvojan tulee työmaalta kerätä? 
 työn eteneminen 
 laatutieto (massat, lopputuote) 
 
5. Mihin tietoa käytetään? 
 työn koknaisvaltaiseen valvontaan 
 laadun varmistamiseen 
 
6. Mihinkä suuntaan mielestänne tilaajan ja konsultin välinen yhteydenpito ja raportointi on tulevaisuudessa 
menossa?  
 yhä reaaliaikaisempaan sähköiseen kanssakäymisen suuntaan 
 
Kerro mielipiteesi alla oleviin väittämiin: 
 
a) Raportoinnin tulee olla jatkossa interaktiivista. Toisin sanoen yhteydenpito tilaajan ja konsultin välillä tulee 
tapahtua yhden ohjelmiston kautta, joka yhdistää kaikki nykyiset yhteydenpito- ja raportointivälineet. ( 
Nevigator, sähköposti, google+ jne.) 
 jatkossakin tulee olemaan useita kanavia. 
 
b)  Kaikki ylläpitourakoissa tarvittava tieto (tilaaja, urakoitsija ja konsultti) tulee olla yhdessä ja samassa pai-
kassa, ”yhden luukun” kautta 
 on kahdelaista tietoa 
o päivittäiseen kanssakäymiseen liittyvää 
o sopimuksellista raportointi 

















1. Mitä tuotteita / palveluntarjoajia on tällä hetkellä markkinoilla?  
 
Nevigator ja WebAutori 
 
2. Mitä tietoja haluatte ja miten? 
 
Kohdekohtaisesti koottua laadukasta, tarkoituksenmukaista (keskitytään keskeisiin ja tärkeisiin asioi-
hin) ja luotettavaa tietoa toteutuksen eri vaiheista. Toimiva tapa lähestyä asiaa on mielestäni kohde-
käynteihin liittyvä yleinen kuvaus havainnoista sekä tähän liittyvä yksityiskohtaisempi havaintokoh-
tainen tarkennus kommentein ja valokuvilla tai muilla liitteillä täydennettynä. 
 
Jakaisin urakoiden läpiviennin kannalta toiminnan kolmeen eri vaiheeseen: 
I. Kohdekatselmukset ja toiminta ennen toteutusta 
 Kohdekatselmuksista urakoitsija laatii pääsääntöisesti muistion ja päivitetyt kohdesuunnitelmat - 
tähän liittyen myös rakennuttajan / valvojan on hyvä tehdä omat paikkaan sidotut muistiinpanot 
havainnoista ja sovituista asioista toteutuksen aikaista toimintaa varten (suunnitelmatarkennusten 
lisäksi olosuhteiden ja ympäristön vaikutukset toteutukseen mm. turvallisuuden näkökulmasta). 
Rakennuttaja / valvoja on voinut työstää kohdekohtaista tietoa myös etukäteen ja tämän tiedon 
lisääminen samaan järjestelmään olisi toivottavaa - myös tilaajan kommentointimahdollisuus. 
II. Toteutuksen aikainen valvonta 
 Johdonmukainen ja suunniteltu valvonta ja raportointi töiden toteutumisesta suunnitelman sekä 
vaatimusten mukaisesti 
 Havainnot poikkeamista (laatu, turvallisuus, ympäristö), joilla on vaikutusta lopputuotteen laatuun 
/ sopimuksen mukaisia seuraamuksia (esim. sanktiot, arvonvähennykset), työntekijöiden ja tien-
käyttäjien turvallisuuteen tai ympäristöön. Tiedonkeruun tulisi olla järjestelmällistä ja havainnoista 
tulisi olla riittävän yksityiskohtaiset ja tarvittaessa kuvilla varustetut raportit. 
 Työmaavalvonnan ajankohdat ja yleiset havainnot, esim. tarvittavat tiedot helposti vahingonkor-
vauskäsittelyitä tai muita asiakaspalvelutilanteita varten (milloin kohteilla on käyty ja mitä havain-
toja tehty, onko ollut huomautettavaa toiminnassa) 
 Tavoitteena on varmistaa, että tilaajan valvontatyö on tavoitteellista ja tehokasta. Tällöin poik-
keamat on dokumentoitava hyvin ja tuotettava aineistoa, joka toimii tilaajan ja urakoitsijan väli-
sessä vuorovaikutuksessa luotettavana ja tilaajan näkemystä perustelevana aineistona. Kokonai-
suutena tähdätään siihen, että urakoitsija toimii sopimuksen mukaisesti ja tilaaja saa sopimuksen 
mukaista lopputuotetta ja siihen, että mahdolliset poikkeamat dokumentoidaan ja käsitellään sopi-
muksen mukaisesti. 
III. Kohdekatselmukset toteutuksen jälkeen 
 Todetaan työn sopimuksen mukaisuus ottaen huomioon sekä vaiheessa I ja II tehdyt havainnot ja 
tarkennukset 
 Rakennuttajan / valvojan näkemykset lopputuloksesta, tilaajan edun varmistaminen kohteen ja 
urakan vastaanotossa (onko urakoitsijan ja tilaajan näkemys lopputuloksesta yhteneväinen, mah-
dollisten puutteiden dokumentointi ja esille tuonti toimenpiteiden suunnittelua ja sopimista varten). 







3. Miten tietoa tulisi raportoida, jotta se olisi mielekästä tarkastella? Esimerkiksi reaaliaikainen, selainmuoto 
vai dokumentti. Entä tulisiko sen olla paikkaan sidottu? 
 
Edellä kohdassa 2 vastasinkin tähän jo osittain. 
 
Raportoinnissa tulee hyödyntää nykyisen tekniikan tuomia mahdollisuuksia tiedon hallinnassa ja esit-
tämisessä. 
 
Koen tärkeäksi, että raportoinnissa olisi jatkossa helposti löydettävissä kohdekohtaiset havainnot ja 
yksittäisiin valvontakäynteihin liittyvät havainnot. Toisaalta tilaajan tulisi saada myös yleiskäsitys 
kohdekohtaisesti asioista eli siinä mielessä raportointi jakautuu kahteen osaan: 
I. Kohdekohtaiset havaintojen yhteenvedot ns. kohteiden yleiskuvaus sekä erityistä huomiota vaativat ha-
vainnot (havaintojen arvottaminen tilaajan näkökulmasta) 
II. Yleiskuvauksessa mainittujen tärkeiden havaintojen (poikkeamaa suhteessa sopimukseen tai muuta eri-
tyistä mielenkiintoa) ja perushavaintojen (ei toimenpiteisiin tai seurauksiin johtavat havainnot, havainnot 
sopimuksenmukaisuudesta) yksityiskohtaiset tiedot 
 
Tiedot tulisi raportoida viipymättä. Kaiken raportoinnin tulee olla riittävällä tarkkuudella paikkaan 
sidottua sekä tarvittavilla dokumenteilla täydennettynä (esim. valokuvat). 
 
Reaaliaikaiseen viestintään puhelin on soveltuvien työväline (jos akuuttiin viestintään on tarvetta). 
 
Raportit ja havainnot tulisi olla selattavissa kohdekohtaisesti esim. karttapalvelusta, mutta lisäksi 
dokumentaation olisi syytä päästä kohde- ja / tai urakkakohtaisen listauksen kautta. Myös mahdolli-




4. Mitkä ovat tärkeimmät tiedot, mitä valvojan tulee työmaalta kerätä? 
 
Rakennuttajan / valvojan tulee suunnitella oma työnsä siten, että keskeiset havaintokohteet on etu-
käteen mietitty. Tämä etukäteen tehty mietintä helpottaa erilaisissa kohteissa toimimista sekä suun-
nitelmallisen valvontatyöt toteuttamista. Yleisenä kommenttina voisi mainita, että valvojan tehtävä 
on tehdä valvontaa ja havaintoja, jotka tukevat tehokasta ja vaikuttavaa valvontatyötä. Eli tie-
don keräämisen lisäksi keskeistä on myös kerättyjen tietojen hyödyntäminen tilaajan etujen valvomi-
sessa. Etukäteen ei välttämättä tiedä, mikä on milläkin valvontakäynnillä tärkeä tieto eli ehkä tär-
keätä onkin järjestelmällisyys ja suunnitelmallisuus, jotta tärkeät tiedot tunnistetaan ja saadaan ke-
rättyä. 
 
Tässä lyhyesti yksittäisiä asioita, jotka ovat tärkeitä (ei erityisessä järjestyksessä, ei "täydellistä" lis-
tausta): 
 Toimenpiteet on tehty sopimuksen mukaisesti 
o Töiden toteutuneet määrät vastaavat suunnitelman ja katselmuksen sekä toteutuksen aikana teh-
tyjen tarkennusten mukaisia määriä ja toimenpiteet on toteutettu oikealle kohdalle (esim. toteutu-
neet jyrsintöjen ja päällystystöiden pinta-alat, tasaukset, kiven poistot, kuivatuksen parantamiset 
ja muiden töiden määrätiedot) -> havainnot toteutuksen ajalta ja lopputuloksesta 
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o Työt on tehty urakkasopimuksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti (esim. liimamäärät, alustan 
käsittelyn laatu ja lämpötila, massan lämpötila, käytetty kalusto, tiiveydet, tasaisuudet, pienalueet 
ja liittymät) -> havainnot toteutuksen ajalta (erityisesti ns. piiloon jäävät rakennusosat ja lopputu-
loksen kannalta merkittävät piiloon jäävät työvaiheet) 
o Lopputuote vastaa tilattua (esim. työvirheet) -> havainnot lopputuloksesta 
 Kohteen liikennejärjestelyt ja työmaa-alueen käyttö vastaavat urakoitsijan laatimia suunnitelmia sekä sopi-
muksessa esitettyjä vaatimuksia 
 Turvallisuushavainnot (valvojan oma "Asfaltti- / MVR-mittari") 
o Työkoneet on varustettu sopimuksen edellyttämillä varusteilla ja mm. varoituslaitteet toimivat 
o Työntekijät ovat suojautuneet vaatimusten ja urakoitsijan omien ohjeiden mukaisesti, henkilötun-
nisteet käytössä 
o Liikenteenohjaukseen käytetyt laitteet ja varusteet täyttävät urakan vaatimukset 
o Työtä tehdään turvallisesti 
 Liikenteen sujuvuus ja liikennöitävyys 
o Havainnot liikenteen sujuvuudesta, erityisesti päivätyönä tehtävät vilkkaiden teiden kohteet 
o Tienkäyttäjien turvallisuus ja liikennöitävyys on sopimuksen mukaisesti hoidettu (esim. tienkäyttä-
jällä ei epäselvyyttä työmaan ohittamiseksi liikennejärjestelyjen osalta, saumat on loivennettu, 
murskepintaiset osuudet on liikennöitävissä, kivenpoistokohdissa ei ole suuria epätasaisuuksia…) 
 Urakoitsijan toiminta kohteella on ammattimaista ja paikalla on riittävä työnjohto, työvaiheiden ja liikenne-
järjestelyjen yhteensovitus on hoidettu 
 
 
5. Mihin tietoa käytetään? 
  
 Tilaajan edun varmistaminen eli sopimuksen mukainen toiminta toteutuksen aikana 
ja sopimuksen mukainen lopputuote. 
  
 Tavoitteena on olla valvontatyön osalta aktiivinen, jotta yhteistyössä urakoitsijan 
kanssa päästää lähtökohtaisesti sopimuksen mukaiseen lopputulokseen. Tietoa käy-
tetään siis urakoitsijan työn valvomiseen ja tarvittaessa ohjaamiseen oikeaan suun-
taan. 
  
 Poikkeamatilanteiden osalta varmistetaan tilaajan näkökulmasta riittävä dokumen-
tointi, jotta urakan vastaanotossa urakoitsijan vastuulle saadaan kaikki urakoitsijan 
vastuulle kuuluvat puutteet suhteessa sopimukseen. Toteutuksen aikaiset havainnot 
palvelevat myös takuuajan toimintaa takuuajan vastuiden selvittämisessä ja mahdol-
lisesti myös takuuajan jälkeisen tilaajan edun valvontaan. 
  




6. Mihinkä suuntaan mielestänne tilaajan ja konsultin välinen yhteydenpito ja raportointi on tulevaisuudessa 
menossa?  
 





Mitä tärkeämmästä / merkittävämmästä asiasta tilaajan edun osalta on kyseessä, sitä henkilökohtaisemmaksi 
viestinnän ja yhteydenpidon tulee mennä. Raportointi teknisessä järjestelmässä on ainakin nykyisellään enem-
män tiedon hallintaan ja dokumentointiin liittyvä työkalu, mutta varsinainen vuorovaikutus ja yhteydenpito on 
syytä pitää ainakin osittain näiden järjestelmien ulkopuolella. 
 
Raportointi ja arkistointi soveltuvat hyvin kyllä näiden järjestelmien tehtäväksi. Muutoin näkisin, että tekniset 
järjestelmät eivät korvaa aitoa vuorovaikutusta ja sikäli tekniset järjestelmät toimivat vain työkaluna ja apuväli-
neenä yhteistyössä. Toki teknisten järjestelmien merkitys varmasti kasvaa, ja järjestelmien tulisikin kehittyä 
myös siihen suuntaan, että tiedon / havaintojen tärkeyden määrittämiselle ja raportoinnille eteenpäin on hyvät 
työkalut. 
 
Kerro mielipiteesi alla oleviin väittämiin: 
 
c) Raportoinnin tulee olla jatkossa interaktiivista. Toisin sanoen yhteydenpito tilaajan ja konsultin välillä tulee 
tapahtua yhden ohjelmiston kautta, joka yhdistää kaikki nykyiset yhteydenpito- ja raportointivälineet. ( 
Nevigator, sähköposti, google+ jne.) 
 
Raportointi voi olla jatkossa interaktiivista. Edelleen vuorovaikutus kasvotusten / puhelimessa on 
tärkeiden asioiden kohdalla ainoa vaihtoehto. Tiedonhallinnan ja havaintojen käsittelyn osalta inter-
aktiivinen järjestelmä voi tuoda lisäarvoa toimintaan. 
 
 
d)  Kaikki ylläpitourakoissa tarvittava tieto (tilaaja, urakoitsija ja konsultti) tulee olla yhdessä ja samassa pai-
kassa, ”yhden luukun” kautta 
 
Tilaaja, urakoitsija ja konsultit / kolmannet osapuolet kehittävät järjestelmiä tiedon hallintaan omista lähtökohdista. 
Näkisin, että jokaisella osapuolella on tarve olla omat järjestelmät, joiden tuottamaa tietoa voidaan siirtää järjestel-
mien välillä. Tilanne konkretisoituu esim. Liikenneviraston Harja-järjestelmässä, johon urakoitsijoilla on mahdolli-
suus tuoda rajapintojen kautta automaattisesti tietoa tilaajan järjestelmään. Vastaavasti on ollut esillä, että urak-
kaan / kohteisiin liittyviä tilaajan rakennuttajan / valvojan havaintoja ja kommentteja voitaisiin ottaa vastaan tilaa-
jan järjestelmään. 
 
Mielestäni kaikilla osapuolilla on hieman erilainen lähtökohta ja tarpeet järjestelmän ominaisuuksille eli erilliset jär-
jestelmät ovat varmastikin todennäköisin vaihtoehto. Tulevaisuudessa näkisin kuitenkin, että eri lähteistä koottujen 







Vastaukset on annettu tilaajan / tilaajan rakennuttamis- ja valvontatehtävien näkökulmasta. 
 
Tiedonkeruun / havaintojen yhteydessä tulee arvioida, vastaavatko havainnot sopimusta, ja jos eivät vastaa, millä 
toimenpiteillä havaintoon reagoidaan. Teknisissä järjestelmissä / valvontatyössä tulee painottaa myös näitä tiedon-
keruun jälkeisiä vaiheita. 
 
Kaiken raportoinnin, oli kyse sitten sähköpostista, tekstiviestistä, puhelusta tai raportointijärjestelmästä, osalta tulisi 
kiinnittää huomiota tilaajan tarpeisiin - esimerkkinä; tilaajalle ei tarvitse välttämättä erikseen raportoida, että alus-
tan lämpötilat oli ok (tästä riittää dokumentointi järjestelmään), mutta toisaalta jatkuvat ja merkittävät puutteet 
alustan lämmittämisessä pitäisi pompata selvästi esille tavalla tai toisella. 
 
Joka tapauksessa koen, että tietotekniikan mahdollistamien ratkaisujen myötä koko alan tuottavuutta ja laatua on 
mahdollisuus parantaa (suunnittelusta toteutukseen ja takuuaikaan; urakoitsija, tilaajat ja palveluntuottajat), ja 

































LIITE 3: KYSELYLOMAKE CAREMENT OY:LLE 
 





1. Mitä raportointivälineitä käytät? 
 
 
2. Mitkä ovat käyttämiesi raportointivälineiden hyvät ja huonot puolet? 
 
 





Kerro mielipiteesi alla oleviin väittämiin: 
 
a) Raportoinnin tulee olla jatkossa interaktiivista. Toisin sanoen yhteydenpito tilaajan ja konsultin välillä tulee 
tapahtua yhden ohjelmiston kautta, joka yhdistää kaikki nykyiset yhteydenpito- ja raportointivälineet. ( 
Nevigator, sähköposti, google+ jne.) 
 
 
b)  Kaikki ylläpitourakoissa tarvittava tieto (tilaaja, urakoitsija ja konsultti) tulee olla yhdessä ja samassa pai-









LIITE 4: CAREMENT OY:N VASTAUKSET 
 
 
 
